

**Дорожная
карта**

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее – ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО) в МБОУ «Кыренская СОШ»

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые результаты |
|--|---|------------------|---|
| I. Нормативное обеспечение введения ФОП | | | |
| 1 | Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП | Март 2023 | Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО |
| 2 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП | Постоянно | |
| 3 | Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса в ОО | Март 2023 | Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП (на основе анализа дефицитов) |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС | | | |
| 4 | Назначение ответственного, координирующего вопросы введения ФОП на школьном уровне | Март 2023 | Сформирована управленческая команда школы |
| 5 | Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП | март 2023 | Наличие утвержденного плана-графика |
| 6 | Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП | Март 2022 | Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности |

| | | | |
|--|---|------------------------|---|
| 7 | Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП | До 01.05.2023 | Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП |
| 8 | Размещение на официальном сайте школы информации по ФОП | До 20 апреля 2023 | Наличие вкладки. Количество размещенной документации |
| 9 | Мониторинг информационно-просветительской деятельности в школе с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП | Март-август 2023 | Наличие информации на сайте школы |
| 10 | Разработка и утверждение ООП | июнь, август 2023 | Утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП |
| 11 | Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации | Март 2023 | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП |
| 12 | Актуализация деятельности МО по вопросам введения ФОП на школьном уровне | Март 2023 | Синхронизированы процессы управления введением ФОП на школьном уровне |
| 13 | Участие в районных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения ФОП | Март – август 2023 | Имеется перечень дефицитов и определены способы их ликвидации |
| 14 | Проведение совещаний, семинаров в школе | Март - август 2023 | Имеется перечень дефицитов и определены способы их ликвидации |
| 15 | Участие в самодиагностике готовности к введению ФОП | Март- апрель 2023 | Проведена оценка готовности ФОП по уровням, выявлены дефициты |
| III. Методическое обеспечение введения ФГОС | | | |
| III.1.Работа с педагогами | | | |
| 16 | План-график прохождения КПК | Февраль-декабрь 2023 г | 100% педагогов, прошедших КПК |
| 17 | Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП | июнь - август 2023 | 100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 18 | Участие педагогов в реализации планов МО по вопросам введения ФОП | март – декабрь 2023 отдельный график | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| III. 2. Работа с профессиональными сообществами | | | |
| 14 | Участие в деятельности МО педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП | Март-декабрь 2023 | Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками |
| 15 | Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП. | Постоянно | Повышение эффективности управления процессами введения ФОП |
| 16 | Проведение семинаров «От теории к практике»: «Рабочая программа по предмету в соответствии с ФГОС и ФОП» | Март-май 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов |
| 17 | Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): 1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г 2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г 3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г 4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа 5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам. | Март - апрель 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов |
| 18 | Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций для учителей по работе с УМК. | Март – апрель 2023 | Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП |
| 19 | Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru | Апрель 2023 | Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.) |
| 20 | Участие в консультациях педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности | постоянно | Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---|
| 21 | Участие в мероприятиях для педагогических работников по вопросам оценки функциональной грамотности обучающихся в школе | март-декабрь 2023 | Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 22 | Участие в проведении площадок готовности школы к реализации ФОП в рамках муниципального августовского совещания работников системы образования Тункинского района | Август 2023 | Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов |
| 23 | Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Сентябрь-декабрь 2023 | Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий |
| 24 | Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП. | Ежемесячно | Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету |
| III. 3. Работа со школьной управленческой командой | | | |
| 27 | Семинар-практикум методического обеспечения введения ФОП НОО, ООО для управленческих команд | 15 марта 2023 | Составлена ресурсная карта методического обеспечения |
| 28 | Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП | 22 марта 2023 | Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки ООП |
| 29 | Семинар - практикум для управленческой команды ОО по разработке учебного плана с помощью конструктора edsoo.ru | 5 апреля 2023 | Шаблоны учебного плана |
| 30 | Семинар-практикум для управленческой команды «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП» | Апрель 2023 | Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания |
| 31 | Стратегическая сессия «От теории к практике»: Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП | Апрель 2023 | Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания |
| 32 | Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП | Сентябрь 2023 | Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП |
| 33 | Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП | 24.03.2023 | Адресные рекомендации в соответствии с выявленными рисками |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| 34 | Повторное собеседование с учителями по вопросу введения ФОП | 20.06.2023 | 100% готовность к введению обновленных ФОП |
| 35 | Внесение изменений в локальные нормативные акты | Апрель-май 2023 | Изменение ЛНА, регулирующих ОД. |
| IV. Информационное обеспечение введения ФГОС | | | |
| 36 | Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам введения ФОП | До 15 марта 2023 | Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы |
| 37 | Организация и проведение Единого родительского собрания в школе с целью разъяснения содержания ФОП | До 15 апреля 2023 | Доля родителей, охваченных родительскими собраниями. |
| 38 | Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями, родительские собрания по классам. | Постоянно | 100 % оказана помощь родителям |
| 39 | Организация работы "горячей линии" в ОО по вопросам ФОП | Постоянно | 100% ответов на полученные запросы |