

ПРИКАЗ 40

О реализации мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Кыренская СОШ»

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации:

- от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
- от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
- от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»,
- от 16 ноября 2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»,
- от 16 ноября 2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»,
- от 23 ноября 2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», во исполнение норм Федерального закона РФ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», согласно приказов от 15.03.2023 № 346 «Об организации работы по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и № 345 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ», для организации работы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ Кыренская, приказываю:

- 1.1. Разработать (актуализировать) и утвердить план мероприятий («дорожную карту») МБОУ «Кыренская СОШ» по введению и реализации обновленных ФГОС 10-х классов и федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах в срок до 01.05.2023 года.
 - 1.2. Обеспечить введение обновленных ФГОС в соответствии с планом-графиком (приложение 1 к настоящему приказу).
 - 1.3. Разместить разработанную (актуализированную) «дорожную карту» по введению и реализации обновленных ФГОС 10-х классов и федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах, на официальном сайте школы в срок до 05.05.2023 года.
2. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на Улукшонову М.В, заместителя директора по УВР

Директор школы



Гыргешкинов О.Ц

Приложение 1 к приказу
№ 40 от 18.04.2023 г.

**Дорожная
карта**

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного образования» (далее – ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО) в МБОУ «Кыренская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФОП			
1	Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса в ОО	Март 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП (на основе анализа дефицитов)
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
4	Назначение ответственного, координирующего вопросы введения ФОП на школьном уровне	Март 2023	Сформирована управленческая команда школы
5	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП	март 2023	Наличие утвержденного плана-графика
6	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Март 2022	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности

7	Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП	До 01.05.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП
8	Размещение на официальном сайте школы информации по ФОП	До 20 апреля 2023	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
9	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в школе с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Наличие информации на сайте школы
10	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	Утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
11	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Март 2023	Разработана и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП
12	Актуализация деятельности МО по вопросам введения ФОП на школьном уровне	Март 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на школьном уровне
13	Участие в районных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения ФОП	Март – август 2023	Имеется перечень дефицитов и определены способы их ликвидации
14	Проведение совещаний, семинаров в школе	Март - август 2023	Имеется перечень дефицитов и определены способы их ликвидации
15	Участие в самодиагностике готовности к введению ФОП	Март- апрель 2023	Проведена оценка готовности ФОП по уровням, выявлены дефициты
III. Методическое обеспечение введения ФГОС			
III.1. Работа с педагогами			
16	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
17	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ

18	Участие педагогов в реализации планов МО по вопросам введения ФОП	Повышение профессиональной компетенции педагогов	март – декабрь 2023 отдельный график	
III. 2. Работа с профессиональными сообществами				
14	Участие в деятельности МО педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками	Март-декабрь 2023	
15	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП.	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП	Постоянно	
16	Проведение семинаров «От теории к практике»: «Рабочая программа по предмету в соответствии с ФГОС и ФОП»	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов	Март-май 2023	
17	Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): 1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г 2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г 3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г 4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа 5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов	Март - апрель 2023	
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций для учителей по работе с УМК.	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП	Март – апрель 2023	
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)	Апрель 2023	
20	Участие в консультациях педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов	постоянно	

21	Участие в мероприятиях для педагогических работников по вопросам оценки функциональной грамотности обучающихся в школе	март-декабрь 2023	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
22	Участие в проведении площадок готовности школы к реализации ФОП в рамках муниципального августовского совещания работников системы образования Тункинского района	Август 2023	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов
23	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество предоставляемых, количество проведенных методических мероприятий
24	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
III. 3. Работа со школьной управленческой командой			
27	Семинар-практикум методического обеспечения введения ФОП НОО, ООО для управленческих команд	15 марта 2023	Составлена ресурсная карта методического обеспечения
28	Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП	22 марта 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки ООП
29	Семинар - практикум для управленческой команды ОО по разработке учебного плана с помощью конструктора edsoo.ru	5 апреля 2023	Шаблоны учебного плана
30	Семинар-практикум для управленческой команды «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП»	Апрель 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания
31	Стратегическая сессия «От теории к практике»: Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания
32	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Сентябрь 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
33	Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП	24.03.2023	Адресные рекомендации в соответствии с выявленными рисками

34	Повторное собеседование с учителями по вопросу введения ФОП	20.06.2023	100% готовность к введению обновленных ФОП
35	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			
36	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам введения ФОП	До 15 марта 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
37	Организация и проведение Единого родительского собрания в школе с целью разъяснения содержания ФОП	До 15 апреля 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
38	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями, родительские собрания по классам.	Постоянно	100 % оказана помощь родителям
39	Организация работы "горячей линии" в ОО по вопросам ФОП	Постоянно	100% ответов на полученные запросы